

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby

„Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky – I. etapa“ (ďalej len „Dielo“)

Názov: Obec Malé Dvorníky
Sídlo: Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
Zastúpený: Ing. Zoltán Marczell, starosta
IČO: 00800210
DIČ: 2021112324
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Dunajská Streda
Číslo účtu: 16922122/0200
IBAN: SK84 0200 0000 0000 1692 2122
Tel: +421/31 552 30 96
Fax: +421/31 550 40 21
(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Názov: Dunstav D.S., s.r.o.
Sídlo: Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky
Zastúpený: Ing. Štefan Kiss, konateľ
IČO: 36 249 378
IČ DPH: SK2020198851
Obchodný register: Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13500/T
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6618899027/1111
IBAN: SK47 1111 0000 0066 1889 9027
Tel: +421/31 552 43 32
Fax: +421/31 550 04 12
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.

Preambula

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky – I. etapa“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uskutočnenie predmetnej zákazky bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 47/2012, dňa 08.03.2012, pod značkou 02630 - MSP.
2. Na základe výsledku verejnej súťaže Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 10.05.2012 podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je zhotovenie Diela „**Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky – I. etapa**“.
3. Pre nedostatok finančných prostriedkov Objednávateľa Dielo nebolo zhotovené v rozsahu a termínoch stanovených v Zmluve o dielo.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že Objednávateľovi sa podarilo zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu časti Diela, zmluvné strany za účelom vymedzenia rozsahu a termínov zhotovenia Diela uzavierajú tento dodatok k Zmluve o dielo.

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č.1“), ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo nasledovne:
2. Článok II. Zmluvy o dielo (Predmet zmluvy) sa dopĺňa o nový odsek:
**„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo na základe Dodatku č. 1 v rozsahu:
- SO 06 Oplotenie
- časť SO 03 – PS1: Podtlaková stanica – technologická časť
Rozsah prác a dodávok je vymedzený v rozpočte, ktorý je prílohou Dodatku č.1.“**
3. Článok III. Zmluvy o dielo (Lehoty plnenia) sa dopĺňa o nový odsek:
„Termín zhotovenia Diela v rozsahu podľa Dodatku č.1 je do 31.10.2016.“
4. Článok IV. Zmluvy o dielo (Cena a platby) sa dopĺňa o nový odsek:
„Cena Diela v rozsahu podľa Dodatku č.1 je 84.210,53 EUR s DPH (slovom osemdesiatštyritisícdeväťdesať eur a päťdesiattri centov).“
5. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že ostatné články Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
6. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zmluvná strana.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Malých Dvorníkoch, dňa: 20.05.2016

V Malých Dvorníkoch, dňa: 20.05.2016

**Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky
Ing. Zoltán Marczell, starosta**

**Zhotoviteľ: Dunstaj D.S., s.r.o.
Ing. Štefan Kiss, konateľ**